

CRONOGRAMA PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ÍTEM	ACTIVIDAD	MES CALENDARIO																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Diseño Ingeniería fabricación y pruebas FAT																		
2	Transporte Internacional, nacionalización y transporte al sitio																		
3	Desmontaje equipo existente, montaje equipo nuevo, pruebas SAT y puesta en servicio U1																		
4	Desmontaje equipo existente, montaje equipo nuevo, pruebas SAT y puesta en servicio U2																		
5	Desmontaje equipo existente, montaje equipo nuevo, pruebas SAT y puesta en servicio U3																		
6	Desmontaje equipo existente, montaje equipo nuevo, pruebas SAT y puesta en servicio U4																		
7	Pruebas C.N.O. y proceso de liquidación																		

NOTA: Se propone realizar traslape de una semana en la actividad de montaje y puesta en servicio de las unidades para terminar el montaje dentro del primer semestre del año, debido a la llegada de la temporada de lluvias