
1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18

1
Diseño Ingeniería fabricación y pruebas FAT

2

Transporte Internacional, nacionalización y 

transporte al sitio 

3

Desmontaje equipo existente, montaje equipo 

nuevo, pruebas SAT y puesta en servicio U1

4

Desmontaje equipo existente, montaje equipo 

nuevo, pruebas SAT y puesta en servicio U2

5

Desmontaje equipo existente, montaje equipo 

nuevo, pruebas SAT y puesta en servicio U3

6

Desmontaje equipo existente, montaje equipo 

nuevo, pruebas SAT y puesta en servicio U4

7
Pruebas C.N.O. y proceso de liquidación

MES CALENDARIO

CRONOGRAMA PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

NOTA:  Se propone realizar traslape de una semana en la actvidad de montaje y puesta en servicio de las 

unidades para terminar el montaje dentro del primer semestre del año, debido a la llegada de la temporada 

de lluvias

10 11 12
ÍTEM ACTIVIDAD

13


