	 

	CRONOGRAMA PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
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	Diseño Ingeniería fabricación y pruebas FAT
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	Transporte Internacional, nacionalización y transporte al sitio
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	Desmontaje equipo existente, montaje equipo nuevo, pruebas SAT y puesta en servicio U1
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	CRONOGRAMA PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	Inicio
	Fin

	0
	LICITACIÓN
	5-jul-22
	1-oct-22

	1
	Diseño Ingeniería fabricación y pruebas FAT
	1-oct-22
	30-abr-23

	2
	Transporte Internacional, nacionalización y transporte al sitio
	30-abr-23
	15-jul-23

	 
	SUSPENSIÓN DE CONTRATO
	15-jul-23
	15-nov-23

	3
	Desmontaje equipo existente, montaje equipo nuevo, pruebas SAT y puesta en servicio U1
	15-nov-23
	15-dic-23
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